

**Rapport de fin de chantier – Contrôle et mise en  
sécurité des façades – Brochage des pierres sensibles-  
ACP Parc de la Vecquée Pavillon 2.**

---

**Site d'intervention :**

A.C.P. PARC DE LA VECQUEE Pavillon 1  
Rue Verte 168  
B-4100 SERAING

**Entrepreneur :**

SECURALT s.r.l.

Clos du Gobry 14  
4052 Beaufays

**Bon de commande :**

Mail Mr Dortu



### **Personne présente :**

Julien DE MAEYER  
SECURALT s.r.l  
Administrateur  
Clos du Gobry 14  
4052 Beaufays  
TVA BE 0754.794.414  
+32(0)471/044344

### **Responsable ADK Syndic pour l'exécution du marché :**

Mr Dortu.  
ADK SYNDIC  
Tél. 00-32(0)220.70.70  
E-mail : dortu@adksyndic.com



## Compte rendu de fin de chantier

Photos intervention : Mise en sécurité :



























































































Photos intervention : Brochages :















**Conclusion :**

L'ensemble des façades ont été sécurisée . Les armatures ont été passivées.

Les pierres sensibles ont été sécurisées par brochage.

Au vu du nombre important de photos , toutes n'ont pas été placées dans ce rapport mais sont évidemment disponibles sur simple demande.

**julien DE MAEYER**

**Administrateur**

Clos du Gobry 14  
4052 Beaufays  
TVA BE 0754.794.414

**+32(0)471/044344**



